

## 議案第44号

所沢市第2一般廃棄物最終処分場（やなせみどりの丘）建設工事請負契約  
締結についての一部変更について

令和4年議決第30号「所沢市第2一般廃棄物最終処分場(やなせみどりの丘)  
建設工事請負契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議  
会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定によ  
り、議会の議決を求める。

### 記

- 1 既決契約金額 5,555,000,000円
- 2 変更後契約金額 6,167,876,000円
- 3 変更の理由 物価変動により事業契約に定める指標が基準を超えたこ  
とに伴い、契約金額を変更する必要があるため

令和6年 2月20日提出

所沢市長 小野塚 勝 俊