

ところワゴンについて

1 柳瀬地区・富岡地区のスケジュールの変更について

(1) 柳瀬地区

柳瀬地区のところワゴンは令和4年4月頃運行開始予定としていましたが、半導体不足等の影響により、車両納車が間に合わないことがこの度判明しました。それに伴い以下のとおりスケジュールが変更となります。

	変更前	変更後
運行開始時期	令和4年4月～5月	令和4年10月以降※

※新型コロナウイルス流行の影響で、半導体不足、工場の停止、輸入の遅延等により、車両が調達できない状況が続いています。(納車時期未定)

(2) 富岡地区

富岡地区も柳瀬地区と同時期に運行開始予定でしたが、運行ルート案の検討に時間を要したため、以下のとおりスケジュールの変更をしました。

	変更前	変更後
運行開始時期	令和4年4月	令和5年4月頃

※柳瀬地区・富岡地区のところワゴン導入スケジュール詳細は資料2-2

2 三ヶ島地区での見直しスケジュール

三ヶ島地区のところワゴンは運行開始から1年が経過しようとしています。これまでの運行実績、要望等を踏まえ、運行ルートやダイヤ等の見直しを予定しています。見直し後の運行開始は11月を予定しています。スケジュールの詳細は資料2-2のとおりです。ルート等の見直し案は現在検討中です。