

(4) 所沢駅周辺まちづくり基本構想策定スケジュール

	事務局	庁内調整会議	協議会	市民周知 (意見受付)	
H20 4・5 月	〔策定内容〕 第1章・第2章の整理	5/29 第1回 目的外説明、協議・検討	6/6 第1回 目的外説明、協議・検討	4月～H21.2月 市ホームページ へ情報掲載 ～意見受付	
6月	基本構想 (第1次素案)				
7月	〔策定内容〕 第1章～第3章3-2(2) のまとめ 第3章3-2(3)～第4章 の視点整理				
8月		8/20 第2回 協議・検討	8/29 第2回 協議・検討		
9月	基本構想 (第2次素案)				
10月	〔策定内容〕 第3章3-2(3)～第4章 のまとめ 第5章・第6章 の視点整理				
11月		11/11 第3回 協議・検討	11/21 第3回 協議・検討		
12月	基本構想 (原案) 〔第5章・第6章の まとめ含む〕				
H21 1月		2/3 第4回 原案の審議	2/13 第4回 原案の審議		
2月	基本構想(案)のまとめ				
3月					3/2～31 パブリックコメント (意見募集)
4月	基本構想(案)の修正等 整理				
5月		5/8 第5回 最終案の審議	5/22 第5回 最終案の審議		
6月	基本構想のまとめ 基本構想策定			6/5 パブリックコメント の結果公表	