

政策会議報告書

平成30年6月27日

報告者 経営企画部長

<p>件名</p>	<p>「所沢市 ICT 推進アクションプラン 2015-2018 平成 29 年度進捗状況等評価」の報告について</p>																				
<p>要旨</p>	<p>当市では、平成27年度～平成30年度における情報化政策を推進するための具体的な取り組みについて「所沢市 ICT 推進アクションプラン 2015-2018」（以下、ICT 推進アクションプランという。）を平成27年3月に策定しております。</p> <p>今回、ICT 推進アクションプランの平成29年度分の進捗状況を確認するとともに、今年度、次期 ICT 推進アクションプランを作成していく上で、現時点での目標達成状況の評価について調査し取りまとめましたので報告いたします。</p> <p><b>【進捗状況評価結果】</b></p> <table border="1" data-bbox="395 1126 1444 1422"> <thead> <tr> <th></th> <th>平成29年度分</th> <th>目標達成状況（現状）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>評価</td> <td>総件数（66件）</td> <td>総件数（66件）</td> </tr> <tr> <td>A：適切</td> <td>50件（76%）</td> <td>50件（76%）</td> </tr> <tr> <td>B：おおむね適切</td> <td>15件（23%）</td> <td>13件（20%）</td> </tr> <tr> <td>C：改善の余地あり</td> <td>1件（1%）</td> <td>3件（4%）</td> </tr> <tr> <td>D：見直しの是非を検討</td> <td>0件（0%）</td> <td>0件（0%）</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成29年度分の進捗状況評価結果は「適切」と「おおむね適切」を合わせると65件で、全体の99%を占めています。また、各システムにおいて最終的に目標を達成できたかどうかの指標である「目標達成指標」に対し、現時点での評価結果は「適切」と「おおむね適切」を合わせると63件で、全体の96%を占めています。このため現時点において ICT 推進アクションプランへの取り組みは、おおむね順調に行われていると考えます。</p> <p>※進捗状況評価報告書等については、全庁ネットワークに掲載していますので参照願います。</p>				平成29年度分	目標達成状況（現状）	評価	総件数（66件）	総件数（66件）	A：適切	50件（76%）	50件（76%）	B：おおむね適切	15件（23%）	13件（20%）	C：改善の余地あり	1件（1%）	3件（4%）	D：見直しの是非を検討	0件（0%）	0件（0%）
	平成29年度分	目標達成状況（現状）																			
評価	総件数（66件）	総件数（66件）																			
A：適切	50件（76%）	50件（76%）																			
B：おおむね適切	15件（23%）	13件（20%）																			
C：改善の余地あり	1件（1%）	3件（4%）																			
D：見直しの是非を検討	0件（0%）	0件（0%）																			
<p>所管名</p>	<p>経営企画部 IT推進課</p>	<p>電話番号</p>	<p>04-2998-9036</p>																		

※ 会議の7日前までに関係資料を添え、32部提出してください。

※ 報告書（関係資料を除く）のデータもメールで送付してください。