

議案第36号

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約締結についての一部変更について

令和4年議決第76号「所沢駅ふれあい通り線整備工事（その3）請負契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 既決契約金額 294,657,000円
- 2 変更後契約金額 314,492,200円
- 3 変更の理由 土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、契約金額及び工期を変更する必要があるため

令和5年 2月20日提出

所沢市長 藤 本 正 人